

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県 | 市町村名 | 対象地区   | 集落名                              | 2019年度               |    |     |    | 2020年度 |    |     |    | 2021年度 |    |     |    |
|------|------|--------|----------------------------------|----------------------|----|-----|----|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|
|      |      |        |                                  | 4月                   | 7月 | 10月 | 1月 | 4月     | 7月 | 10月 | 1月 | 4月     | 7月 | 10月 | 1月 |
| 岐阜県  | 本巣市  | 根尾地域   | 高尾 外14集落                         | すでに実質化済み             |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
|      |      |        | 平野、川原、樽見、市場、八谷、東小鹿、松田、口谷、奥谷 計9集落 | ① アンケート以外の方法により意向把握済 | ②  | ③・④ |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
|      |      | 本巣北部地域 | 日当 外6集落                          | すでに実質化済み             |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
|      |      | 本巣南部地域 | 山口 外15集落                         | すでに実質化済み             |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
|      |      | 糸貫地域   | 石神 外59集落                         | すでに実質化済み             |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
|      |      | 真正地域   | 本郷東 外29集落                        | すでに実質化済み             |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
  - ② 地図化による現況把握
  - ③ 話し合い
  - ④ プランの取りまとめ手続